

**Проект плана-графика проведения общероссийской Оценки по модели PISA
в субъектах Российской Федерации в 2021 году**

Мероприятие	Ответственный	Сроки
Направление письма со списками образовательных организаций, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA	Федеральный организатор	16 августа – 3 сентября
Назначение школьных координаторов в образовательных организациях, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA	Региональные координаторы	16 августа – 3 сентября
Предоставление списочного состава обучающихся образовательных организаций, отобранных для проведения общероссийской оценки по модели PISA	Региональные координаторы	6 – 17 сентября
Предоставление информации о готовности образовательных организаций к проведению общероссийской оценки по модели PISA в компьютерном формате	Региональные координаторы	6 сентября – 4 октября
Составление графика и предоставление информации о графике проведения общероссийской оценки по модели PISA в каждой образовательной организации, отобранной для общероссийской оценки по модели PISA	Региональные координаторы Школьные координаторы	23 сентября – 4 октября
Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой образовательной организации, отобранной для общероссийской оценки по модели PISA	Региональные координаторы Школьные координаторы	23 сентября – 4 октября
Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для проведения общероссийской оценки по модели PISA	Региональные координаторы	27 сентября – 4 октября
Проведение вебинара для региональных координаторов и технических специалистов	Федеральный организатор	27 сентября – 7 октября

Мероприятие	Ответственный	Сроки
Проведение информационных вебинаров для школьных координаторов	Федеральный организатор Региональные координаторы	4 – 7 октября
Проведение общероссийской оценки по модели PISA (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)	Федеральный организатор Региональные координаторы Школьные координаторы	11 октября– 5 ноября
Проведение онлайн-анкетирования представителей образовательных организаций, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA	Федеральный организатор Региональные координаторы Школьные координаторы	11 октября– 5 ноября
Обеспечение сбора материалов общероссийской оценки по модели PISA и направление их федеральному организатору	Федеральный организатор Региональные координаторы	до 26 ноября