

**КОНКУРС «САЯНСКИЙ РАЙОН 2020»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА***

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	«Летопись родного села» (создание туристического маршрута по историческим местам села Большой Арбай)		
ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА	Моя территория		
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи	Идея нашего проекта заключается в благоустройстве туристического маршрута, который планируется создать по историческим местам нашего села. В данный момент уже ведется исследовательская работа по сбору информации для разработки маршрута, на котором будут установлены таблички с информацией о данной местности. По этому маршруту будут произведены работы по уборке мусора, а также покраска заборов. В центре села находится памятник участникам Великой Отечественной войны и памятник Чапаеву. На данной территории будет убран мусор, выполнен косметический ремонт, посажены цветы.		
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА Сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел	В этом году селу Большой Арбай исполняется 120 лет. Наш проект направлен на сохранение исторических и культурных традиций села, на обеспечение экологической защиты территории, а также на воспитание социально активного гражданина малой и большой Родины.		
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. <i>Например: Создание 10 информационных табличек с QR-кодом и размещение их на достопримечательностях Центрального района.</i>	Разработать и благоустроить туристический маршрут по историческим местам села Большой Арбай.		
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Задачи проекта - основные этапы достижения цели.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистить берег озера, улиц села, а также территорию около памятников от мусора. 2. Провести ремонтные работы ограждений около памятников. 3. Из собранного материала об истории села изготовить переносные экспозиции и провести экскурсии. 		
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный.	Изучение истории села для изготовления переносных экспозиций.	20.04.18-17.06.18	Петухова Валерия
	Уборка мусора на территории села.	01.06.18-09.06.18	Клюшнева Диана
	Частичная замена ограждений вокруг	04.06.18-09.06.18	Руденко Влад

	памятников.		
	Высадка цветов на клумбы около памятника.	01.06.18-05.06.18	Сухонос Анастасия
	Покраска ограждений вокруг памятника Чапаеву.	11.06.18-16.06.18	Ситников Евгений
	Оформление переносных экспозиций.	18.06.18-27.06.18	Овечкина Ксения
	Проведение экскурсий для учащихся и для жителей села, а также для всех желающих.	28.06.18-31.08.2018	Петухова Валерия
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь цели. <i>Например: 01 марта – 31 мая 2017</i>		01.06.18 -31.08.18	
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. <i>Например: студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом.</i>		Ученики 1-11 классы МКОУ Большеарбайской СОШ, проживающие на территории села Большой Арбай. Студенты, приезжающие на каникулы и выходные. Взрослое население села, а также приезжающие гости села.	
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Как Вы поймете, что идея полностью воплощена? <i>Например:</i> - 30 спортсменов приняли участие в соревнованиях; - 20 человек привлечены для организации волонтерского сопровождения; - 5 мастер-классов проведено по направлениям; - 400 человек стали зрителями соревнований; - Опубликовано 5 информационных заметок в СМИ;		Убран мусор на улицах села и на берегу озера. Покрашен забор вокруг памятника имени Чапаева. Отремонтировано ограждение вокруг памятника солдатам Великой Отечественной войны. Произведен косметический ремонт 2-х памятников. Высажены цветы на клумбы около памятника. Изготовлено 5 переносных экспозиций для проведения экскурсий. Проведено 20 экскурсий. Опубликована 1 заметка в СМИ и 1 заметка на школьном сайте.	
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА			
Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село)		Саянский район, с.Большой Арбай	
На какую территорию будет распространен Ваш проект?		с.Большой Арбай	
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
Наименование расходных материалов и услуг	Цена за ед.	Количество	Общая стоимость
1. Краска зеленого цвета.	160 руб.	36 л	5760,00 руб.
2. Краска фасадная.	560 руб.	10 л	1120,00 руб.
3. Кисти для покраски.	70 руб.	6 шт.	420,00 руб.

4. ДВП (толщина 5,5 см, размер 1м22см -2м70см)	400руб.	2 шт.	800 ,00 руб.
5. Металлический штакетник.	125 руб.	300 шт.	3750,00 руб.
6. Пиломатериал (столбики, бруски).	6500 руб.	1,5 куб	9750,00 руб.
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.)			
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА		21600,00 руб.	
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ Перечень необходимого для реализации проекта, который уже есть у Вас. <i>Например:</i> <i>Разрешение администрации района на благоустройство сквера,</i> <i>Лопаты 10 шт.,</i> <i>Мусорные пакеты 20 шт.</i>		1) Договоренность с администрацией сельского совета. 2) Договоренность с администрацией школы. 3) Транспорт для вывоза мусора и мусорные пакеты в количестве 100 шт предоставляет Администрация Большеарбайского сельского совета.	
КОМАНДА ПРОЕКТА			
Кто является руководителем Вашей команды? полностью,	Ф.И.О.	Петухова Валерия Евгеньевна	
	Телефон	89509794113	
	E-mail	arbai50@mail.ru	
	Ссылка на профиль VK.com		
	Место работы/учебы	МКОУ Большеарбайская СОШ	
Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды	1. Петухова Валерия Евгеньевна 2. Ключнева Диана Сергеевна 3. Ситников Евгений Дмитриевич	1.89509794113 2.89029450154 3. 89509997584	1.Руководитель проекта. 2. Член команды 3. Помощник руководителя.

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта